

## UNCASTILLO

### ACTA DE LA 1ª SESIÓN DE LA COMISIÓN DE SOSTENIBILIDAD DE LA AGENDA 21 LOCAL: REVISIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN LOCAL

#### SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y COLABORACIÓN CON LOS AYUNTAMIENTOS PERTENECIENTES A LA RED DE CIUDADES Y PUEBLOS PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA (REZ 21) PARA EL DESARROLLO DE LAS AGENDAS 21 LOCALES. LOTE 1

##### DATOS DE LA SESIÓN

**FECHA Y HORA:** 30/09/2015, 11:00 horas.

**LUGAR DE REUNIÓN:** Ayuntamiento.

**ASISTENTES:** Total: 3.

Corporación:

- José Luís Abenia Pardos (Alcalde).
- Montse Cortés Torrea.

Personal de la consultora:

- XXXXXXXXXXX

### ORDEN DEL DÍA:

#### 1. Presentación del servicio de asesoramiento y colaboración con los ayuntamientos pertenecientes a la Red de Ciudades y Pueblos para la Sostenibilidad de la Provincia de Zaragoza (Rez 21)

Inicia la sesión el/la técnico de la empresa EIN Navarra Consultoría y Gestión, dando la bienvenida e informando a los asistentes acerca de los contenidos y proceso a desarrollar en la Comisión de Sostenibilidad. En concreto se explica el papel de la Diputación Provincial de Zaragoza y los cometidos que como asistencia técnica tiene la empresa en este contrato. Además se realiza un encuadre explicando los objetivos y características básicas de una Agenda 21.

#### 2. Revisión del Plan de Acción Local aprobado anteriormente

A continuación se explica la metodología de trabajo mediante la cual se va a llevar a cabo la actualización del Plan de Acción municipal por parte de las personas asistentes a la Comisión. En concreto se plantea la revisión y evaluación de los proyectos del PAL en base a criterios de necesidad y urgencia:

1. **Necesidad (N):** La importancia del proyecto para el desarrollo sostenible de la localidad.
2. **Urgencia (U):** Si el proyecto requiere ser ejecutado en un plazo breve de tiempo o puede plantearse a más largo plazo.

El análisis de las valoraciones realizadas permitirá establecer los proyectos que se consideran más prioritarios por parte de la ciudadanía (siendo aquellos que cuenten con un mayor nivel de necesidad y urgencia).

De forma paralela y con la colaboración de los técnicos de la empresa adjudicataria, se lleva a cabo una valoración cualitativa de cada uno de los proyectos.

Se transcriben a continuación las aportaciones, comentarios y sugerencias llevadas a cabo por parte de las personas asistentes para cada uno de los proyectos y la puntuación media obtenida una vez analizadas las puntuaciones realizadas.

### **DESARROLLO SOCIAL**

<b>NOMBRE DE PROYECTO</b>	<b>ESTADO</b>	<b>COMENTARIOS</b>	<b>PUNTUACIÓN MEDIA</b>
<b>PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ASOCIACIONISMO</b>			
1. Posibilidad de elaborar mesas temáticas y zonales.		Se cuenta con comisiones para fiestas y temas culturales y está prevista crear una comisión de Turismo.	5,50
2. Establecimiento de un reglamento de participación ciudadana. Impulso de la participación ciudadana en la toma de decisiones del municipio.			4,50
3. Creación de un consejo de sostenibilidad municipal.		Se considera que este proyecto no es necesario.	3,00
<b>MODELOS DE COMPORTAMIENTO SOCIAL Y EDUCACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD</b>			
4. Diseño de un plan de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres de Uncastillo.		Se considera que este proyecto no es necesario.	3,50
5. Introducción de la perspectiva de género en la actividad municipal y comarcal.			3,50
6. Creación de un foro juvenil en el que se debatan las necesidades del colectivo.		Este proyecto no se ha realizado. Los jóvenes participan en la comisión de fiestas.	4,75
7. Promoción de actuaciones de voluntariado joven relacionado con la sostenibilidad.		Los jóvenes se integran en las asociaciones de adultos que hay en la localidad.	4,25
8. Realización de campañas de educación ambiental sobre consecuencias del uso de la energía en el medio y el ahorro energético.		Se plantea fusionar este proyecto con el siguiente, con el siguiente enunciado del segundo, ya que integraría el de este proyecto.	6,50
9. Realización de campañas de educación ambiental y de sensibilización ciudadana.			6,50
10. Elaboración de cursos de Protección Civil.		Se valora la posibilidad de integrar dentro de este proyecto la realización de un curso sobre la gestión de incendios para los vecinos del municipio, sobre todo después de los hechos que han acaecido este año 2015.	7,50
<b>SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS PARA LA POBLACIÓN</b>			
11. Ajardinamiento de los alrededores del castillo.	Iniciado	Hay un plan director del castillo que se está realizando junto con la DGA y que cubre todas las actuaciones a realizar en este entorno. Se considera oportuno el que se plantee un nuevo proyecto relativo al ajardinamiento de las zonas aledañas a la zona ya incluida en el plan director (en concreto a la zona que va de San Martín al Castillo).	6,75

NOMBRE DE PROYECTO	ESTADO	COMENTARIOS	PUNTUACIÓN MEDIA
12. Poner a disposición de las asociaciones equipamientos y locales para su uso.	Ejecutado	Se comenta en la reunión que esta actuación ya se está haciendo.	0,00
13. Incremento de las actividades dirigidas a la población joven durante las épocas no vacacionales.	Iniciado	Se comenta que cuando esté en marcha el espacio joven, se pondrán en marcha más actividades. Así mismo se comenta que desde la localidad se aprovechan las actuaciones que se plantean desde la Comarca.	7,25
14. Ajardinamiento de sobrantes de la vía pública.	Iniciado	Se está haciendo en la zona de Loreto.	8,50
15. Aumento de la dotación de personal en las brigadas de limpieza.	Ejecutado	Se realiza todos los veranos desde el mes de julio al mes de octubre.	0,00
16. Equipamiento de la nave polivalente de carácter cultural y festivo.		No está hecho, ni siquiera la nave y se valora que no hay sitio para hacerlo.	1,00
<b>CULTURA Y PATRIMONIO</b>			
17. Restauración del castillo.	Iniciado	Esto ya está incluido dentro del Plan Director que se está realizando.	6,50
18. Realización de mejoras estéticas en los edificios públicos e incentivo a las rehabilitaciones de fachadas particulares.	Iniciado	Se han realizado mejoras en las fachadas e interiores del ayuntamiento. Este proyecto se valora que debería reformularse hacia la creación de un catálogo de estado de los edificios, de forma que se pueda conocer el nivel de urgencia en las actuaciones y que edificios deberían ser declarados en ruinas.	9,50

### DESARROLLO ECONÓMICO

NOMBRE DE PROYECTO	ESTADO	COMENTARIOS	PUNTUACIÓN MEDIA
<b>SECTOR SERVICIOS</b>			
19. Concesión de un premio a la iniciativa empresarial innovadora en la Comarca.			2,00
20. Realizar labores de difusión de los productos típicos del municipio y la zona.	Iniciada	Se hacen puntualmente cuando se realizan eventos en el municipio.	5,00
<b>TURISMO</b>			
21. Fomento de las actividades micológicas (cotos de setas, jornadas divulgativas, salidas al monte con especialistas, jornadas gastronómicas,...).	Ejecutado	Se hace con la Comarca y con la concejalía.	7,00
22. Proyección de una zona de camping en el municipio.	Ejecutado	Se ha hecho una zona de autocaravanas. El camping es muy difícil que se pueda realizar sobre todo porque depende de la iniciativa privada. Por tanto este proyecto se plantea como eliminable.	5,00
23. Realización de una jornada "la ruta de los castillos", por los pueblos de la Comarca.		Se va a intentar hacer con la Comarca.	7,00
24. Promoción para la instalación de restaurantes y alojamientos, que abran a lo largo de todo el año.		Hay un albergue restaurante y un bar en el centro de día que es propiedad del Ayuntamiento y que se saca a subasta.	5,00
<b>FOMENTO DEL EMPLEO LOCAL</b>			
25. Fomento de la implantación y creación de empresas de tele-trabajo.	Iniciado	Se ha adecuado un espacio para que se pueda implantar un nuevo negocio. En este local podrían localizarse más negocios. Así mismo, también hay espacio para implantarse alguna empresa en la nave industrial. Por este	7,00

NOMBRE DE PROYECTO	ESTADO	COMENTARIOS	PUNTUACIÓN MEDIA
		motivo se plantea una nueva redacción al siguiente enunciado: "Oferta de local comercial o industrial para posibles empresas".	
26. Creación de una escuela taller o casa de oficios relacionada con la recuperación o promoción del patrimonio artístico, histórico, cultural o natural.		Esto es competencia de la DGA. No lo pueden hacer ellos. Se podría valorar el cambio de los convenios con el INEM para hacer labores con menos necesidades de cualificación en el campo arqueológico (trabajos de limpieza y cribado grueso durante el invierno) para que haya actividad durante todo el año.	6,50

### DESARROLLO AMBIENTAL

NOMBRE DE PROYECTO	ESTADO	COMENTARIOS	PUNTUACIÓN MEDIA
<b>CICLO INTEGRAL DEL AGUA</b>			
27. Renovación de la red de abastecimiento y distribución.	Iniciado	Se va realizando.	5,50
28. Renovar las tuberías de Castilfernando hasta el pueblo.		Es muy urgente y necesario sobre todo en los años de sequía. Se considera que es un problema de inversión.	8,25
<b>GESTIÓN DE RESIDUOS</b>			
29. Mantenimiento de la actual oferta de recogida de residuos.		Se considera necesario establecer un sistema para la recogida de escombros en la localidad.	7,75
<b>EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES</b>			
30. Impulso al desarrollo de placas fotovoltaicas que aprovechen la energía solar en el municipio.		En el conjunto histórico artístico está prohibido por lo que es un proyecto de baja viabilidad.	1,00
31. Estudiar la posibilidad de cambiar de compañía suministradora de electricidad.	Ejecutado	Esto ya se hace.	0,00
32. Realización de una auditoría energética para la posterior sustitución del alumbrado antiguo por otro de bajo consumo.	Iniciado	Se han cambiado las luminarias en los extrarradios ya que dentro del casco el color de la luz que emiten no encaja con el del conjunto histórico. Por otro lado, se valora buscar sistemas de reducción de consumo energético en el alumbrado monumental. En las escuelas se ha hecho nueva toda la carpintería.	7,00
<b>PATRIMONIO NATURAL Y PAISAJE</b>			
33. Puesta en marcha de estrategias encaminadas a frenar o minimizar la erosión de los suelos del municipio: hidrosiembra de taludes, repoblaciones de laderas o buscar alternativas al barbecho en zonas de alto riesgo de erosión como la rotación de cultivos.			2,50
34. Adecuación de corredores ecológicos que atraviesan el municipio. Priorizando el entorno del río Riguel que sirve como corredor biológico entre las sierras prepirenaicas y en el centro de la depresión del Ebro.			3,00

NOMBRE DE PROYECTO	ESTADO	COMENTARIOS	PUNTUACIÓN MEDIA
35. Análisis de las superficies forestales, de las masas arboladas y zonas de pastos, tanto en cantidad como en calidad, para su ordenación desde un punto de vista integral.	Iniciado	Se hace una subasta en los pastos de los montes.	6,50
36. Prevención de incendios mediante pastoreo controlado, concediendo el acceso de los ganaderos a los montes de titularidad municipal.			8,00
37. Creación de un servicio de vigilancia forestal, plan de Protección Civil de emergencias por incendios forestales. Sistema de aviso a la población.			8,00
38. Restauración o recuperación de zonas incendiadas, degradadas o abandonadas mediante repoblaciones.			6,50
39. Acotar y proteger las orillas del río Riguel para favorecer la aparición de la vegetación propia de ribera.			4,00
40. Realización de un plan de emergencia para el municipio.		Se considera que sería necesario fusionar este proyecto con el 36 y 37, que incluya los riesgos de incendios.	7,00

### **PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL SOSTENIBLE**

NOMBRE DE PROYECTO	ESTADO	COMENTARIOS	PUNTUACIÓN MEDIA
<b>ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL</b>			
41. Incorporación de energías limpias, uso de biocarburantes, etc. en la actividad municipal.			3,50
42. Elaboración de un código de buenas prácticas ambientales en el ayuntamiento.		Se realizará teniendo en cuenta el código de buenas prácticas de la DPZ.	7,00
43. Introducción de criterios ambientales en la adquisición de materiales por parte del ayuntamiento. Adopción de un sistema de compra verde.			5,00
44. Establecimiento de requisitos ambientales y/o sociales en los pliegos de condiciones para la contratación de obras y servicios por parte del ayuntamiento.			5,00
<b>INFRAESTRUCTURAS</b>			
45. Solicitud a nivel comarcal para la creación de una vía rápida que interconecte los municipios de la comarca con las grandes redes viarias (para apoyar el desdoblamiento).		Eliminable.	1,00
46. Arreglo de la carretera A-1202 a Luesia.			10,00
<b>MOVILIDAD</b>			
47. Renovación de la pavimentación de las calles.			7,50

NOMBRE DE PROYECTO	ESTADO	COMENTARIOS	PUNTUACIÓN MEDIA
48. Instaurar el bus joven para los fines de semana.			0,00
49. Eliminación de barreras arquitectónicas.	Iniciado	Se van haciendo actuaciones en función del presupuesto existente y en base a los criterios que establece la normativa.	6,00

Dentro de los proyectos valorados se han sido ejecutados o considerados prescindibles los siguientes:

- Creación de un consejo de sostenibilidad municipal.
- Diseño de un plan de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres de Uncastillo.
- Introducción de la perspectiva de género en la actividad municipal y comarcal.
- Poner a disposición de las asociaciones equipamientos y locales para su uso.
- Aumento de la dotación de personal en las brigadas de limpieza.
- Equipamiento de la nave polivalente de carácter cultural y festivo.
- Concesión de un premio a la iniciativa empresarial innovadora en la Comarca.
- Proyección de una zona de camping en el municipio.
- Impulso al desarrollo de placas fotovoltaicas que aprovechen la energía solar en el municipio.
- Solicitud a nivel comarcal para la creación de una vía rápida que interconecte los municipios de la comarca con las grandes redes viarias (para apoyar el desdoblamiento).
- Instaurar el bus joven para los fines de semana.

### 3. Nuevos proyectos

A continuación se recogen las propuestas realizadas para incorporar nuevos proyectos al PAL:

- Ajardinamiento de la zona de acceso de San Martín al Castillo.
- Gestión de Escombros.
- Elaborar un catálogo de estado de los edificios.
- Mimetizar los contenedores de residuos en el espacio urbano.
- Poner un punto de recogida de enseres.
- Crear un centro de interpretación de Los Bañales en Uncastillo.
- Travesía de la A-1202 a su paso por Uncastillo.
- Proyecto de ahorro energético en el alumbrado monumental.

Así mismo se plantea la reformulación de algunos de los proyectos cambiando la redacción de los mismos.

- Convenios con el INEM para hacer labores con menos necesidades de cualificación en el campo arqueológico durante todo el año.
- Realización de un plan de emergencias para el municipio, que tenga especial incidencia en el riesgo de incendios.

#### 4. Priorización del Plan de Acción Local

Una vez revisado y actualizado el Plan de Acción Local se procede a enumerar los 10 proyectos que han obtenido una mayor puntuación por parte de la ciudadanía en el proceso de priorización realizado:

<b>NOMBRE DE PROYECTO</b>	<b>MEDIA TOTAL</b>
Arreglo de la carretera A-1202 a Luesia	10,00
Elaborar un catálogo de estado de los edificios	9,50
Ajardinamiento de sobrantes de la vía pública	8,50
Renovar las tuberías de Castilfernando hasta el pueblo	8,25
Realización de un plan de emergencias para el municipio, que tenga especial incidencia en el riesgo de incendios	8,00
Mantenimiento de la actual oferta de recogida de residuos	7,75
Elaboración de cursos de Protección Civil	7,50
Renovación de la pavimentación de las calles	7,50
Incremento de las actividades dirigidas a la población joven durante las épocas no vacacionales	7,25

Sin más asuntos que tratar la sesión de la Comisión de Sostenibilidad finaliza agradeciendo la asistencia y aportaciones llevadas a cabo por parte de todas y cada una de las personas asistentes. Se explica el procedimiento que se va a seguir a continuación para la aprobación del nuevo Plan de Acción Local, informándose que se va a proceder por parte de la empresa adjudicataria a la redacción del acta de la Comisión, su posterior envío a la entidad local para su aprobación, así como la actualización del Plan de Acción Local con las aportaciones que se consideren oportunas de las realizadas en la Comisión de Sostenibilidad. Una vez actualizado el PAL se procederá a su aprobación en el Pleno Municipal.

#### ANEXOS

##### 1. Asistentes

Número total de asistentes a la Comisión de Sostenibilidad: 3 personas.

<b>NOMBRE Y APELLIDOS</b>	<b>ENTIDAD</b>
MONTSE CORTÉS TORREA	AYUNTAMIENTO
XXXXXXXXXX	MANCOM. ALTAS 5 VILLAS
JOSE LUIS ABENIA PARDOS	AYUNTAMIENTO UNCASTILLO